

Eigenbetrieb Straßen: · Postfach 2565 · 50359 Erftstadt
Holzdamm 10 · 50374 Erftstadt
[e-mail:buergermeister@erftstadt.de](mailto:buergermeister@erftstadt.de)



An die Anwohner
Niederweg/ Auf dem Kreuzberg

50374 Erftstadt-Friesheim

Dienststelle	Ansprechpartner/-in	Mein Zeichen	
Telefax 02235/409-563	Telefon-Durchwahl (Zimmer-Nr.)	Ihr Zeichen	Datum
Tiefbau/Straßenreinigung	Herr von Wirth	6619-3755/3732	10.08.11
Holzdamm 10	0 22 35 / 409-408(408)		
	markus.von-wirth@erftstadt.de		

Sanierung Niederweg/ Auf dem Kreuzberg in E.-Friesheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauarbeiten zur Sanierung des Niederweges/ Auf dem Kreuzberg haben am 11.07.2011 begonnen.

Mittlerweile liegt mir ein Bauzeitenplan der Baufirma vor, in der die einzelnen Bauabschnitte zeitlich eingeteilt sind.

Folgende weiterführende Informationen zum Bauablauf kann ich Ihnen nun zur Verfügung stellen. Die genannten Daten sind vorläufig und unverbindlich:

Auf dem Kreuzberg:

- > Sanierung Wasserleitung und Erdverlegung der Stromleitungen:
bis 12.08.2011
- > Erneuerung einzelner Hausanschlüsse, Anschluss Dachrinnen an Hausanschluss:
15.08.2011 bis 17.08.2011
- > Straßenbau Auf dem Kreuzberg:
18.08. bis 09.09.2011

Niederweg:

- > Fahrbahnsanierung Niederweg von Franz-Stryck-Str. bis Ortsausgang:
bis 12.08.2011
- > Kanalsanierung Franz-Stryck-Str. bis Niederweg 55:
Hauptkanal von 15.08.2011 bis 09.09.2011
Hausanschlüsse von 12.09.2011 bis 07.10.2011
- > Straßenbau Talstraße bis Rotbachstraße (Niederweg 37)
12.09.2011 bis 21.10.2011
- > Straßenbau von Rotbachstraße (Niederweg 37) bis Niederweg 53:
24.10. 2011 bis 18.11.2011
- > Straßenbau Niederweg 53 bis Franz-Stryck-Str.:
21.11. 2011 bis 23.12.2011

Besuchszeiten:
montags – freitags von 08.00-12.00 Uhr
donnerstags außerdem von 14.00-16.00 Uhr
Ordnungsamt und Sozialamt
donnerstags von 14.00-18.00 Uhr
Sozialamt mittwochs ganztägig
und donnerstags vormittags geschlossen
Rentenabteilung mittwochs nur nach Vereinbarung

Bauordnungsamt
montags von 08.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
donnerstags von 08.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr
Konten der Stadtkasse:
Kreissparkasse Köln 0191002810 (BLZ 370 502 99)

e-mail: buergermeister@erftstadt.de

Busverbindungen:
Linien 920, 979, 990
Rathaus Liblar Haltestelle Liblar EKZ
Haus Ganser Haltestelle Le. Markt

Jeweils ca. 2 Wochen vor Beginn der einzelnen Abschnitte werden einzelne defekte Hausanschlüsse erneuert, Dachrinnen angeschlossen sowie Arbeiten für die Stromversorgung durchgeführt.

Während der Bauzeit bitte ich um Verständnis für Behinderungen, die sich aus der Bautätigkeit zwangsläufig ergeben. Wir werden versuchen, die Unannehmlichkeiten möglichst gering zu halten. Wie Sie dem straffen Zeitplan entnehmen können, ist die Baufirma bemüht, die Baustelle möglichst zügig abzuschließen. Während der gesamten Bauzeit versuchen wir, den Anliegern die Zufahrt auf Ihr Grundstück zu gewährleisten. Aus technischen Gründen kann jedoch der frisch gesetzte Bordsteine ca. 3 Tage nicht überfahren werden (Erhärtungszeit des Unterbetons), in dieser Zeit und auch während der Neupflasterung im Einfahrtsbereich ist die Zufahrt auf Ihr Grundstück leider nicht möglich. Auch während der Kanalbauarbeiten kann es tageweise zu Sperrungen von Grundstückszufahrten kommen. Über den genauen Zeitpunkt werden Sie von der Baufirma rechtzeitig informiert. Eine fußläufige Verbindung zum Haus ist jederzeit gewährleistet. Für Gewerbebetriebe können Sonderregelungen getroffen werden, die jedoch im Einzelnen vor Ort abgestimmt werden.

Ihre Mülltonnen können Sie wie gewohnt zu den üblichen Abholzeiten an den Straßenrand stellen. Die Baufirma wird die Tonnen, welche durch das Müllfahrzeug nicht erreichbar sind, an zentrale Abholplätze fahren. Zur Identifizierung Ihrer Tonne wäre es hilfreich, wenn Sie Ihre Hausnummer auf dem Tonnendeckel vermerken.

Jeden Dienstag um 10.30 Uhr findet ein Baustellentermin zwischen der Stadt, dem Ing.-Büro Fischer und der Baufirma statt. Bei Fragen oder Problemen zur Baustelle können Sie uns dort vor Ort ansprechen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten können Sie die Bauleitung oder mich auch jederzeit unter den im Flyer veröffentlichten Telefonnummern erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Betriebsleitung
Im Auftrag

(von Wirth)